



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

VAIC86100R

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. FERNO B.CROCE

**Sede:**

(FERNO)-VIA MARCO POLO 9-VARESE-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

Noi nel Futuro

**CUP:**

F14D23002900006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-36163

**Importo finanziato:**

77.382,57 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	01/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/03/2024	10/03/2024	01/03/2024	10/03/2024
Pubblicazione bando di gara	12/03/2024	21/03/2024	12/03/2024	21/03/2024
Aggiudicazione *	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
Stipula Contratto *	22/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	
Esecuzione Fornitura *	22/04/2024	22/04/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/05/2025	15/05/2025		

**Data**

29/03/2024 10:09